

Dodatok č. 1  
ku ZMLUVE O DIELO  
číslo 308/2012

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. č. 513/1991 Zb. v platnom znení:  
na stavbu: „Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Jána Zemana v Novej Bani“

**Čl. I**  
**Zmluvné strany**

Objednávateľ : Mesto Nová Baňa  
Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa  
Zastúpený : Mgr. Jánom Havranom, primátorom mesta  
IČO : 00320897  
DIČ : 2021111455  
IČ DPH : nie je platca DPH  
Bankové spojenie : VÚB a.s. Žiar nad Hronom  
Číslo účtu : 14429422/0200  
Telefón, fax : 045/67 82 875, fax: 045/67 82 801  
E-mail : primator@novabana.sk  
Mesto je zriadené na základe z. č. 369/90 Zb. v znení neskorších predpisov

a

Zhotoviteľ : SPORT SERVICE s.r.o.,  
Diaková 103, 038 02 Diaková  
Zastúpený : Ľuboš Rejko - konateľ  
IČO : 36785571  
DIČ : 2022387631  
IČ DPH : SK2022387631  
Bankové spojenie : DEXIA BANKA  
Číslo účtu : 3030284001/5600  
Telefón, fax : 0917 800 006  
E-mail : rejko@sportservice.sk

**Článok II.**  
**Cena diela**

Pri realizácii stavebných prác vznikli navyše práce. Rozsah navyše prác je položkovite vyšpecifikovaný v ocenenom výkaze výmer, ktorý ako príloha č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 1

základ ceny dodatku pre DPH : 5 360,60 EUR  
DPH 20% : 1 072,12 EUR  
Celková cena za dodatok č. 1 s DPH : 6 432,72 EUR



### Čl. III.


1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Účastníci si dodatok č. 1 prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu ho podpisujú.
3. Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každý účastník dostane po 2 vyhotovenia.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle osobitných predpisov.

V Novej Bani, dňa 18.12.2012

V Diakovej, dňa 18.12.2012



1.

  
\_\_\_\_\_

objednávateľ

Mgr. Ján Havran  
primátor mesta

**SPORT SERVICE S.R.O.**

Diaková  
IČO: 36 785 5  
mobil: 0917 800 004, 0917 800 005

  
\_\_\_\_\_

zhotoviteľ

Ľuboš Rejko  
konateľ firmy