


Dodatok č. 1



k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zo dňa 11.9.2018

Rekonštrukcia exteriéru MŠ Nábřežná Nová Baňa

ZMLUVNÉ STRANY:

Objednávateľ: **Mesto Nová Baňa**
Námestie slobody 1, 968 26 Nová Baňa
Štatutárny orgán: Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA, primátor mesta
Bankové spojenie: VUB a.s.
IBAN: SK19 0200 0000 0000 1442 9422
IČO: 00320897
DIČ: 201111455
E-mail: msu@novabana.sk, primator@novabana.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **SPORT SERVICE, s.r.o.**
Diaková 111, 038 02 Diaková
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Kováč, Ľuboš Rejko- konatelia
Bankové spojenie: TATRA banka, a.s. pobočka Martin
IBAN: SK07 1100 0000 0026 2902 7656
IČO: 36785571
IČ DPH: SK2022387631
E-mail: kovac@sportservice.sk, info@sportservice.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na základe objektívnych okolností, znemožňujúcich zhotoviteľom vykonávanie prác na oplotení diela, na objekte skladu a s tým súvisiacich zmien v rozsahu prác a konštrukčnom riešení jednotlivých objektov, v súlade s bodom 12.4 článku 12 Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo, na tomto znení Dodatku č.1:

Článok 3. Čas plnenia sa mení bod 3.3. a znie:

1.Ukončenie realizácie: dielo bude dokončené **do 31.5.2019.**

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné strany dostanú po dvoch vyhotoveniach. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

2.Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, ktoré nie sú uvedené v tomto Dodatku č.1 zostávajú nezmenené.

V Novej Bani, dňa 14. DEC. 2019



Mgr. MVDr. Branislav Jad'ud', MBA
primátor mesta

V Diakovej, dňa 13.12.2019



Ing. Miroslav Kováč
konateľ spoločnosti
SPORT SERVICE, s.r.o.