

HARMONOGRAM SPRACOVANIA PHSR MESTA NOVÁ BAŇA 2014-2020

Mesiac/činnosť	06-07/2014	08/ 2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015
Analytická časť												
Zber a spracovanie údajov, príprava, spracovanie a odovzdanie analytickej časti dokumentu na pripomienkovanie	x											
Príprava, realizácia a vyhodnotenie dotazníkov	x											
Úprava analytickej časti dokumentu podľa metodiky vypracovania PHSR + zapracovanie pripomienok		x	x									
Odovzdanie analytickej časti na zverejnenie na webovej stránke mesta				x								
Strategická časť												
Zostavenie pracovných skupín + stretnutia pracovných skupín + riadiaceho tímu					x	x	x					
Príprava a odovzdanie návrhu strategickej časti dokumentu na pripomienkovanie					x	x	x					
Odovzdanie strategickej časti dokumentu na zverejnenie na webovej stránke mesta							x	x				

Mesiac/činnosť	06-07/2014	08/ 2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015
Programová časť												
Príprava a odovzdanie návrhu programovej časti dokumentu na pripomienkovanie								x	x			
Odovzdanie programovej časti dokumentu na zverejnenie na webovej stránke mesta									x	x		
Príprava a odovzdanie materiálu na rokovanie MsZ (strategická časť, prípadne programová časť)									x	x		
Realizačná časť												
Príprava a odovzdanie návrhu realizačnej časti dokumentu na pripomienkovanie									x	x	x	x
Odovzdanie realizačnej časti dokumentu na zverejnenie na webovej stránku mesta									x	x	x	x
Finančná časť												
Príprava a odovzdanie návrhu finančnej časti dokumentu na pripomienkovanie									x	x	x	x
Odovzdanie finančnej časti dokumentu na zverejnenie na webovej stránku mesta									x	x	x	x

Mesiac/činnosť	06-07/2014	08/ 2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015
Pripomienkovanie a schválenie dokumentu												
Distribúcia dokumentu na pripomienkovanie + zapracovanie pripomienok											x	x
Predloženie dokumentu na rokovanie a schválenie MsZ											x	x
Odovzdanie PHSR												x

Vypracoval: Ing. Tatiana Hubová, IBS SLOVAKIA, s.r.o.

Schválil: Mgr.Jana Holá, projektový manažér mesta

Dátum: 12.02.2015