

## Zápis zo zasadnutia pracovnej skupiny ALTHANDEL v Novej Bani dňa 4.12.2023 o 15.00 hod. v zasadačke MsÚ v Novej Bani

Prítomní: Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', PhD., MBA, Ing. Marek Uškrt, Anton Medved', Jozef Spurný, Vladimír Šimo, Branislav Medved', Ing. Anna Fatureová, PhDr. Lenka Šubová, Andrea Bedenská

Ospravedlnený: Peter Kopernický

Online: Mgr. Peter Konečný, PhD.

Prizvaní online: Mgr. Michal Hrčka, PhD., Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD.

Zo zasadnutia Komisie cestovného ruchu a propagácie pri MsZ zo dňa 23.10.2023 bola vytvorená užšia pracovná skupina ALTHANDEL (akčná skupina) zastúpená členmi štyroch občianskych združení venujúcim sa baníctvu v meste, poslancami, zamestnancami mesta i „zanietencami“, ktorá zabezpečí smerovanie cieľov, aktivít a organizačné zastrešenie projektu „Althandel.“

Predseda pracovnej skupiny privítal prítomných a otvoril pracovné stretnutie. Cieľom bolo oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou a dohodnutie ďalšieho smerovania projektu.

Na pracovnom rokovaní bolo:

- odprezentovanie zhotovenej projektovej dokumentácie: Mgr. Michal Hrčka, PhD. (Obnova.eu), Ing. arch. Miroslav Beňák, PhD.
- oboznámenie sa s prierezovými podrobnými informáciami projektovej dokumentácie podľa stavebných objektov, vrátane rozpočtu

### Náklady projektu z rozpočtov stavebných objektov:

• SO01 Archeologické nálezisko – konzervácia	52 278,54 eur
• SO02 Prestrešenie náleziska	199 104,12 eur
• SO03 Oporné múry, statika a zakladanie	110 852,08 eur
• SO04 Prekládka cesty s dopravným riešením	107 067,37 eur
• SO05 Prekládka plynovodu	19 716,97 eur
• <u>SO06 Prekládka vodovodu</u>	<u>22 465,40 eur</u>
<b>SPOLU:</b>	<b>511 484,48 eur s DPH</b>

Prítomní sa spoločne zhodli na uvedených skutočnostiach:

- Najnutnejšie je definovať funkcie a požiadavky na lokalitu a príslušné stavby tzv. **lokálny program**. Mesto v spolupráci s členmi pracovnej skupiny vytvorí v mesiaci december návrh

lokálneho programu + určenie funkcií verejného priestoru Althandel a zázemia pre expozíciu Baníctvo v Novej Bani.

- V mesiaci január je potrebné dohodnúť postup a harmonogram prác v lokalite Althandel podľa priorít.
- Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA navrhol, čo najskôr nálezisko zakonzervovať. Branislav Medved' navrhol na prvotnú konzerváciu využiť financie z verejnej zbierky OZ Nová Baňa.
- Prioritná plánovaná realizácia v roku 2024: zakonzervovať ohnisko.
- Zistiť od VÚC, aké sú podmienky a hodnotiace kritériá k rekonštrukcii budov, výstavbe nových budov a celkovo k zázemiu, aby bol projekt úspešný cez IÚS.
- Na základe návrhu lokálneho programu a hodnotiacich kritérií IÚS bude potrebné určiť, či sa pre budovu expozícií, zázemia využije stará budova alebo bude nutné postaviť novú. Následne p. Hrčka (Obnova s.r.o.) predloží cenovú ponuku na architektonickú štúdiu celého areálu a projektovú dokumentáciu celého areálu.
- Bude potrebné zrealizovať stavebno-technický a statický posudok k existujúcej stavbe domu.
- Zosúladiť lokalitu s územným plánom mesta Nová Baňa.
- Zčať pracovať na získaní územného rozhodnutia, stavebného povolenia pre prekládku cesty s dopravným riešením, prekládky plynovodu, vodovodu a oporné múry.

Ďalšie pracovné stretnutie pracovnej skupiny bude naplánované podľa potreby.

Zapísala: Andrea Bedenská



Ing. Marek Uškrt  
predseda pracovnej skupiny