

# Zápis

zo zasadnutia členov Správnej rady, Dozornej rady a konateľ'a neziskovej organizácie MEDICAL, členov Finančnej komisie zriadenej pri MsZ Nová Baňa a členov Mestskej rady mesta Nová Baňa k stavu a riešeniu projektu CIZS, konanej dňa 26.04.2023 o 16,00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Novej Bani.

---

**Prítomní:** Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', PhD., MBA, Peter Forgáč, Peter Budinský, Anton Medved', Mgr. Peter Pšenák, JUDr. Vladislav Lalka, Ing. Karol Tužinský, Maroš Marko, Mgr. Ľudmila Rajnohová

**Neprítomní:** PaedDr. Mgr. Ivan Baláži

Stretnutie otvoril a viedol primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', PhD. MBA. Oboznámil prítomných s aktuálnou situáciou prebiehajúcich prác na projekte Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS) a jeho financovania. Informácie, z ktorých primátor mesta vychádzal mu poskytli projektová manažérka mesta PhDr. Šubová a externý konzultant Dr. Mičátek (GRANT CONSULTING).

Podľa Zmluvy o dielo na CIZS má byť súčasťou odovzdávacieho protokolu staveniska aj príloha o harmonograme prác a prevzatie a odovzdanie staveniska. Tieto doklady však Mesto Nová Baňa do tohto dňa nemá predložené a ani do nich nemalo možnosť nahliadnuť. Nezisková organizácia MEDICAL n.o. zaslala už 2 žiadosti na ministerstvo na refundáciu už vykonaných prác. Najnovšia telefonická informácia od p. Mičátka na dofinancovanie projektu bola MEDICALu zamietnutá Ministerstvom zdravotníctva. Preto sa javí ako najlepšie riešenie urobiť návrh na ukončenie zmluvného vzťahu o NFP. Stavebná firma LEVSTAV s.r.o. žiada navýšiť cenu diela o 15 %, čo je rozdiel voči NFP pôvodne takmer 400 000 eur.

## **Diskusia k CIZS:**

**Budinský:** to sme už vedeli aj skôr, MZ SR neodsúhlasili ani bezbariérový výťah, podľa MZ SR je to nad rámec schválených požiadaviek.

**Forgáč:** telefonát s Dr. Mičátkom je predzvesťou toho čo sme vedeli, že tento projekt nie je možné dofinancovať z MZ SR. Je potrebné komunikovať s firmou Levstav s.r.o. a pán Mičátek ako externý manažment, má nám dať písomne informácie tak, aby sme vedeli zanalyzovať zmluvu s dodávateľom prác. Zmluva s dodávateľom má obsahovať harmonogram prác – prečo nás neupozornil? Nezabezpečil to a ani listom nás na to nepoupozornil.

**Medved':** ja som pána Balážiho žiadal o zaslanie harmonogramu, ale nezaslal mi ho.

**Primátor:** to že sme sa ocitli v časovom sklze, spôsobilo ministerstvo: projekt sme podali koncom roka 2019, žiadosť v roku 2020 a odpoveď, že bol projekt schválený sme dostali 2022 – takže 2 roky sme s CIZS stáli a nemali sme možnosť riešiť práce. Veľa miest po tak dlhom čase ani zmluvy CIZS s ministerstvom nepodpísalo, napr. Handlová.

**Marko:** Máme oficiálnu žiadosť Levstav s.r.o. na navýšenie zmluvy?

**Primátor:** nie, 2 krát mi to telefonicky oznámil pán Mičátek, dodatok zmluvy nebol zatiaľ podpísaný. Mičátek ako externý konzultant nám navrhuje projekt CIZS ukončiť, lebo nevieme v tejto situácii pokračovať a hrozia sankcie.

**Rajnohová:** Dr. Mičátek nám má pomôcť bez sankcií smerom k ministerstvu aj k firme Levstav s.r.o. ukončiť projekt a podpísané zmluvy projektu.

**Medved':** firma Levstav s.r.o. zastavila práce a ja nemám žiadne informácie o tom či sa ide alebo nejde pokračovať.

**Marko:** treba jasne písomne pomenovať stav a smerovať k ukončeniu prác a projektu. Nemáme priamu komunikáciu s p. Balážim a firmou Levstav s.r.o. čo je zlé, máme len informácie sprostredkované.

**Forgáč:** my sa rozhodujeme vystúpiť z n.o. MEDICAL a musíme Balážiho vyzvať písomne na ukončenie rekonštrukčných prác.

**Lalka:** ak ukončíme práce a zmluvu na projekt CIZS, aký vklad má Dr. Baláži a aký vklad má Mesto Nová Baňa? Ak Dr. Baláži nezaujme stanovisko k pokračovaniu projektu a prestane komunikovať s Mestom Nová Baňa, treba zvážiť kroky smerujúce k ukončeniu zmluvy s ministerstvom a iniciovať stretnutie s firmou Levstav s.r.o. a dohodnúť podmienky ukončenia a všetko smerovať k ukončeniu celého projektu CIZS.

**Primátor:** oficiálne som nevedel, že firma LEVSTAV s.r.o. nepokračuje v prácach. Mičátek má podľa zmluvy vykonávať externý projektový manažment. Ešte dnes ho písomne emailom vyzvem na prípravu podkladov na ukončenie.

**Záver:** Písomne zaslať výzvu na ukončenie prác MEDICAL n.o., vyzvať pána Mičáteka GRANT CONSULTING na prípravu podkladu a zdôvodnenia návrhu ukončenia zmluvy s ministerstvom a s firmou Levstav s.r.o.. Ihneď informovať všetkých zakladateľov o stave projektu a možnosti ukončenia zmluvy na realizáciu Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.