

Z á p i s n i c a

z pracovného stretnutia k projektu *Centra intenzívnej zdravotnej starostlivosti „CIZS,“* konaného dňa 30.06.2022 o 16.00 hod. v zasadačke Mestského úradu Nová Baňa

Prítomní:

1. Primátor mesta: **Mgr. MVDr. Branislav Jadúď, MBA**
2. MEDICAL, n.o. - štatutár: **PaedDr. Mgr. Ivan Baláži, MBA, DBA**
3. Členovia Správnej rady: **JUDr. Vladislav Lalka (ospravedlnený)**
Maroš Marko
4. Členovia Dozornej rady: **Mgr. Juraj Kološta**
Anton Medved'
5. Ďalší prítomní: **JUDr. Mgr. Vladislav Mičátek, PhD.**
PhDr. Lenka Šubová (ospravedlnená), vz. Ing. Lucia Beťková, MBA

Primátor mesta privítal prítomných a otvoril pracovné stretnutie. Cieľom tohto stretnutia bolo odkomunikovať aktuálny stav vo vzťahu k projektu CIZS, členom Správnej a Dozornej rady, ktorí sú nominovaní za mesto Nová Baňa. Zároveň bolo cieľom stretnutia pripraviť návrh uznesenia na rokovanie najbližšieho MsZ k potrebe dofinancovania projektu CIZS zo strany mesta Nová Baňa.

Na pracovnom rokovaní boli Mgr. MVDr. Branislavom Jadúďom, MBA, PaedDr. Mgr. Ivanom Balážim, MBA, DBA a JUDr. Mgr. Vladislav Mičátekom, PhD. odprezentované súhrnné informácie celého procesu a postupu projektu CIZS – projektový zámer, žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP), rozhodnutie o schválení žiadosti, podpísanie zmluvy o NFP, verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie objektu, implementácia projektu, financovanie projektu, časovo realizačný harmonogram, výhody/nevýhody/možné riziká až po obdobie udržateľnosti projektu.

- Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) bola uzavretá 31.3.2022, účinná: 12.4.2022 a platná je do 31.12.2023 (vrátane ukončenia realizácie projektu).
- Uskutočnené boli 2 verejné obstarávania, pričom prvé verejné obstarávanie bolo zrušené a vyhlásilo sa druhé, kde bol vybraný úspešný zhotoviteľ LEVSTAV Levice s.r.o a VIALLE Levice, s ktorým je možné podpísať zmluvu o dielo.
- V dôsledku odôvodneného a podloženého rastu cien v stavebníctve u projektov a realizácie projektu nezisková organizácia MEDICAL požiadala o pracovné rokovanie Ministerstvom zdravotníctva SR a uskutočnilo sa v polovici júna 2022 na pôde MEDICAL, n.o., Cintorínska ul., Nová Baňa za účelom informácie o možnosti navýšenia NFP. Výsledkom rokovania bola informácia, že MEDICAL, n.o. patrí medzi prvých 5 žiadostí, ktoré majú za sebou úspešnú kontrolu verejného obstarávania a môžu začať s realizáciou projektu. Ministerstvo avizovalo navýšenie finančných prostriedkov na dofinancovanie realizácie projektov, avšak domnievajú sa, že to bude len v nejakej miere, nie až v 100% dofinancovaní. V súvislosti s tým vzniká potreba „dofinancovanie rozdielu“ projektu zo strany mesta Nová Baňa.

K vyššie uvedenému sa niesla diskusia v duchu prehodnotenia možných plusov, mínusov a rizík, ktoré sú s projektom spojené.

Prítomní sa spoločne zhodli na uvedených skutočnostiach:

- od roku 2019, kedy bol podaný projektový zámer prešlo 2,5 roka ako boli nastavené podmienky Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), čo celý proces výrazne ovplyvnilo, proces bol zdĺhavý, pretože bola dlhá doba posudzovania zo strany ministerstva, vzrástli ceny v stavebníctve za uvedené obdobie ako aj následok vzniknutých svetových situácií (COVID, inflácia, vojna a pod.). Mnohé veci sú od začiatku zle nastavené z pohľadu metodiky MZ SR.

- najväčšie RIZIKO/mínusy predstavuje:
 - nárast cien v stavebníctve, čo sa odzrkadlí v rozpočte projektu, ktoré bude treba dofinancovať ako neoprávnené výdavky,
 - režijné náklady, ktoré bude treba v 5-ročnom období udržateľnosti dofinancovať z vlastných dostupných zdrojov, najmä režijné náklady súvisiace s energiami,
- primátor mesta so súhlasom prítomných predloží do Komisií pri MsZ tieto súhrnné informácie o projekte CIZS za účelom prípravy podkladu na rokovanie MsZ v 9/2022.

Primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA poďakoval všetkým prítomným za účasť a stretnutie ukončil.


Mgr. MVDr. Branislav Jaďud', MBA
primátor mesta

Zapísala: PhDr. Lenka Šubová